

ALLEGATO N. 2

IMPORTO STATO DI CONSISTENZA

a)	Importo netto dei lavori	366,003.58 €
b1)	Oneri della sicurezza positivi:	25,565.23 €
b2)	Oneri della sicurezza negativi	-34,526.25 €
c) TOTALE (a+b1+b2):		
		357,042.56 €