



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 427 DEL 20/06/2023	
STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE	
OGGETTO:	Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del P.O. "Andosilla" di Civita Castellana - nuova morgue, scale di sicurezza e rilevazione incendi – Subentro al contratto di appalto rep. 186 del 19.12.2020 ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: G62C18000070002; CIG: 7597856D1B
Estensore : Francesco Gatti	
Il direttore amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 13/06/2023	
Il direttore sanitario Dott.ssa Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 19/06/2023	
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 12/06/2023	
Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.	
Responsabile del procedimento Ing. Carlo Marta Proposta firmata digitalmente da Ing. Carlo Marta in data 07/06/2023	Il Direttore Luca Ronca Proposta firmata digitalmente da Ing. Luca Ronca in data 07/06/2023
Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO	
Il presente atto si compone di n° 7 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	



OGGETTO:	Lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del P.O. "Andosilla" di Civita Castellana - nuova morgue, scale di sicurezza e rilevazione incendi – Subentro al contratto di appalto rep. 186 del 19.12.2020 ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: G62C18000070002; CIG: 7597856D1B
-----------------	--

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione aziendale n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 05.04. 23 relativo alla "Nomina del Commissario straordinario della Asl di Viterbo" art.8 comma 7 bis della L. R. n. 18 del 16.06.94 e s.m.i.;

PRESO ATTO della deliberazione n. 0001 del 06.04.2023 di "Presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 05.04.2023 di nomina ed insediamento del Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, Dott. Egisto Bianconi";

PREMESSO CHE con Delibera della ASL di Viterbo n. 1160 del 08/06/2020, venivano aggiudicati alla ATI Greta Costruzioni srl (mandante) e alla Idrocalor Formica snc (mandataria) i lavori in oggetto e contestualmente venivano approvati i verbali della commissione di gara, tra cui il n. 7 del 13/05/2019, dal quale risulta come seconda classificata nella gara di appalto la società Belli srl e come terza la ATI Ambrosetti Group srl e Baglione srl;

Il contratto dei lavori veniva sottoscritto in data 08/10/2020 al rep. 186 per un importo di 616.105,38€ oltre IVA, così come da prospetto riportato nell'allegato 1:

Con delibera della ASL di Viterbo n. 1403 del 22/07/2022 veniva risolto il contratto dei lavori per i motivi meglio riportati nell'atto stesso;

La Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 108 comma 6 del Codice, inoltrava con pec acquisita al prt. ASL VT n. 60746 del 11/08/2022 lo Stato di Consistenza dei Lavori eseguiti per un importo di 357.042,56€ (vedi allegato n. 2); tale importo veniva confermato dal collaudatore dei lavori con nota, redatta ai sensi dell'art. 180 c. 7 del Codice, acquisita al prt. ASL VT n. 94341 del 20/12/2022 e definitivamente approvato con delibera della ASL di Viterbo n. 180 del 01/02/2023;

La gara dei lavori è stata espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e art. 95 comma 2 del D.

lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nello stato di consistenza sopra richiamato, l'importo di 42.403,55€ è stato detratto per quelle lavorazioni/opere e migliorie offerte in sede di gara dalla ATI Greta/Idrocalor non realizzate durante l'appalto dalla ATI stessa e allo stato attuale non più realizzabili (vedi allegato n. 3);

Nella Delibera di risoluzione contrattuale 1403/2022, si dava mandato al RUP ai sensi dell'art. 110 del D.Lvo 50/2016 di ricorrere all'istituto dell'interpello per sostituire l'ATI Greta/Idroclor mediante lo scorrimento della originaria graduatoria di aggiudicazione dei lavori;

In data 10/02/2023 la ASL di Viterbo tornava in possesso delle aree di cantiere dell'appalto in oggetto;

A seguito della risoluzione contrattuale, con nota n. 63819 del 30/08/2022, la ASL di Viterbo interpellava la società seconda classificata nella gara di appalto, impresa Belli srl circa il completamento dell'appalto; quest'ultima, con nota acquisita al prt. della ASL di VT al n. 63939 del 30/08/2022, comunicava la indisponibilità al subentro nell'esecuzione dei lavori di completamento dell'appalto in oggetto;

A seguito dell'indisponibilità della seconda classificata, con nota n. 64378 del 31/08/2022, la ASL di Viterbo interpellava la società terza classificata nella gara di appalto, ATI Ambrosetti/Baglione circa il completamento dell'appalto; in particolare la società Ambrosetti, dopo aver preso visione dei luoghi e della documentazione dell'appalto, con nota acquisita al prt. della ASL di VT al n. 37663 del 12/05/2023, comunicava la disponibilità al subentro nell'esecuzione dei lavori di completamento dell'appalto in oggetto sotto forma di singola impresa;

L'importo dei lavori di completamento dell'appalto in oggetto è determinato in 216.659,27€, I.V.A. al 10% esclusa, di cui 3.905,06€ per oneri della sicurezza (38.431,31€ - 34.562,25€) così come da prospetto allegato n. 4, al netto di tutte quelle lavorazioni/opere e migliorie offerte in sede di gara dalla ATI Greta/Idrocalor, non realizzate durante l'appalto dalla ATI stessa e che allo stato attuale non sono più realizzabili (42.403,55€, allegato n. 3);

VISTO/A l'attestato SOA della società Ambrosetti Group srl;

Il DURC regolare della società Ambrosetti Group srl;

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 e 83 del D.Lvo 50/2016 rese dalla società Ambrosetti Group srl rilasciate con PEC del 24/05/2023, protocollo ASL n. 41296 del 25/05/2023;

Che sono in corso le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2023 e ss. mm.



ed ii. il

L'allegato schema di contratto;

TENUTO CONTO Che la spesa complessiva di 238.325,20€, a valere sul finanziamento ex art. 20 L. 67/88 II Fase – scheda 116, è stata imputata dall'UOC Economia & Finanze sul programma di spesa n. 136/2023 sub 1 conto 012109 sottoconto 210801 (Immobilizzazioni materiali in corso);

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

PROPONE

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii, di affidare all'impresa Ambrosetti Group srl Appalti & Costruzioni, via dei Villini n. 38 – 03014 Fiuggi (FR), P.IVA n. 02646390605, pec ambrosettigroup@legalmail.it, il completamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del P.O. "Andosilla" di Civita Castellana - nuova morgue, scale di sicurezza e rilevazione incendi, giusto subentro al contratto di appalto rep. 186 del 19.12.2020;
2. di prendere atto che l'importo dei lavori che viene affidato con la presente delibera è pari a 216.659,27€ di cui 3.905,06€ per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% ed in totale 238.325,20€;
3. di approvare l'allegato schema di contratto;
4. di prendere atto che la spesa complessiva di 238.325,20€, a valere sul finanziamento ex art. 20 L. 67/88 II Fase – scheda 116, è stata imputata dall'UOC Economia & Finanze sul programma di spesa n. 136/2023 sub 1 conto 012109 sottoconto 210801 (Immobilizzazioni materiali in corso);;
5. la presa d'atto che il RUP del presente atto è l'ing. Carlo Marta, conferendo mandato al medesimo per tutti i successivi incumbenti di legge.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
VITERBO**



**REGIONE
LAZIO**

**IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE**

Ing. Luca Ronca

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 0001 del 06.04.2023;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE del UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio Aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all' art.5 lettera c del Regolamento UE 2016/679;.

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

Proposta firmata digitalmente

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti**

Proposta firmata digitalmente

**Il Commissario Straordinario
Dott. Egisto Bianconi**

Firmato digitalmente



Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-CS-427-2023-All_1-AllegatiDeliberaNuova_aggiudicazione_1.xlsx.pdf 
2. DEL-CS-427-2023-All_2-AllegatiDeliberaNuova_aggiudicazione_2.xlsx.pdf 
3. DEL-CS-427-2023-All_3-AllegatiDeliberaNuova_aggiudicazione_3.xlsx.pdf 
4. DEL-CS-427-2023-All_4-AllegatiDeliberaNuova_aggiudicazione_4.xlsx.pdf 
5. DEL-CS-427-2023-All_5-Bozza_Contratto_ASL_Ambrosetti_pr.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento