SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

REGIONE
LAZIO

DETERMINAZIONE N° **64 DEL 26/01/2022**	
STRUTTURA PROPONENTE: **UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE**	
OGGETTO	"Lavori edili per la realizzazione di spazi da adibire a parcheggi presso il presidio ospedaliero di Belcolle". Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione Impresa TECNOCONS di VT. Smart CIG: Z8C30C64CA
Estensore : Pietro Bardoscia	

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 26/01/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento	Il Direttore
Ing. Angelo Ricci	Ing. Luca Ronca
Proposta firmata digitalmente da Ing. Angelo Ricci in data 21/01/2022	Firmata digitalmente

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL VITERBO

REGIONE LAZIO

Oggetto:	"Lavori edili per la realizzazione di spazi da adibire a parcheggi presso il presidio ospedaliero di Belcolle". Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione Impresa TECNOCONS di VT. Smart CIG: Z8C30C64CA

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

delegato come previsto dal vigente Atto Aziendale

VISTO l'Atto Aziendale adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 e approvato con DCA n. U00501 del 13 dicembre 2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della ASL Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del B.U.R.L. n.103 del 20/12/2018;

PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 485 del 08/03/2021 sono stati affidati, alla Soc. TECNOCONS di Viterbo, i lavori edili per la realizzazione di spazi da adibire a parcheggi presso il presidio ospedaliero di Belcolle per un importo presunto di € 30.000,00 oltre I.V.A. al 22% di € 6.600,00 per un totale di € 36.600,00;

VISTO Il verbale di consegna lavori redatto in data 15/03/2021;

Il certificato di ultimazione lavori avvenuta il 10/05/2021;

La contabilità finale dei lavori redatta dal RUP/Direttore dei Lavori Ing. Angelo Ricci dell'Importo complessivo di € 29.860,61, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 16,00%;

IL Certificato di Regolare Esecuzione redatto, dal RUP/Direttore dei Lavori Ing. Angelo Ricci, in data 14/07/2021 dal quale si evince il credito dell'Impresa pari ad € 29.860,61;

la nota prot. n. 62370 del 23.08.2021 con la quale codesta U.O.C. trasmetteva alla Tecnocons richiesta di invio fattura elettronica per un importo di € 29.860,61 oltre IVA al 22% di € 6.569,33 per un totale di € 36.429,94;

la nota prot. n. 71872 del 28.09.2021 con la quale codesta U.O.C., facendo seguito alla precedente nota prot. 62370 del 23.08.2021, trasmetteva alla Tecnocons una ulteriore richiesta di invio fattura elettronica per un importo di € 29.860,61 oltre IVA al 22% di € 6.569,33 per un totale di € 36.429,94;

la fattura n. 91 del 28/12/2021, emessa dalla Soc. TECNOCONS di Viterbo, dell'importo di € 29.860,61 oltre IVA al 22% di € 6.569,33 per un totale di € 36.429,94;

IL DURC on-line richiesta prot. INAIL_30618007 del 15/12/2021, con scadenza validità 14/04/2022, sulla regolarità contributiva e assicurativa della Soc. TECNOCONS di Viterbo;

IL CIG : **Z8C30C64CA**;

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il RUP, Ing. Angelo Ricci, sottoscrivendo il presente atto, dichiara regolarmente eseguiti i lavori affidati con la deliberazione del Direttore Generale n. 485 del 08/03/2021;

TENUTO CONTO Che la spesa complessiva di € 36.429,94 IVA compresa, è stata imputata dalla U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO. GE. Bilancio sul programma di spesa n. 102 sub 18 sottoconto 210201 del 24/02/2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6.11.12 *"Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica amministrazione" e ss.mm.ii;*

DETERMINA

per i motivi esposti sopra

- La presa d'atto del certificato di ultimazione lavori dei lavori edili per la realizzazione di spazi da adibire a parcheggi presso il presidio ospedaliero di Belcolle", redatto dal RUP/Direttore dei lavori Ing. Angelo Ricci il 10/05/2021;

- LA presa d'atto del certificato di regolare esecuzione redatto in data 14/07/2021 dal quale si evince che si può liquidare, in favore della Soc. TECNOCONS di Viterbo l'importo di € 29.675,35 oltre I.V.A. al 22%;

- Di liquidare la fattura n. 91 del 28/12/2021, emessa dalla Soc. TECNOCONS di Viterbo per l'esecuzione dei lavori edili per la realizzazione di spazi da adibire a parcheggi presso il presidio ospedaliero di Belcolle, dell'importo di € 29.860,61 oltre IVA al 22% di € 6.569,33 per un totale di € 36.429,94;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 36.429,94 è stata imputata dalla U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO. GE. Bilancio sul programma di spesa n. 102 sub 18 sottoconto 210201 del 24/02/2021;

- Di dare atto che l'ing. Angelo Ricci è il Responsabile del Procedimento, conferendo mandato al medesimo per tutti i successivi incombenti di legge;

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R Lazio 1/2011.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

REGIONE
LAZIO

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

Firmato digitalmente
Ing. Luca Ronca