



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 288 DEL 26/05/2023	
STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE	
OGGETTO:	DGR 861/2017. "Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana" Approvazione Certificato di Pagamento n. 3 BIS dell'Impresa Empire Building s.r.l. di Villaricca (NA). CUP: G65F17000210003 – CIG: 8457994D70. Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3 BIS per Revisione Prezzi al III SAL ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022.
Estensore : Orietta Raffaelli	
Il direttore amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 24/05/2023	
Il direttore sanitario Dott.ssa Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE. Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 24/05/2023	
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Federica Formichetti per Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 23/05/2023	
Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.	
Responsabile del procedimento Maurizio Conte Proposta firmata digitalmente da Maurizio Conte in data 26/04/2023	Il Direttore Luca Ronca Proposta firmata digitalmente da Ing. Luca Ronca in data 26/04/2023
Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO	
Il presente atto si compone di n° 8 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.	



OGGETTO:	DGR 861/2017. "Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana" Approvazione Certificato di Pagamento n. 3 BIS dell'Impresa Empire Building s.r.l. di Villaricca (NA). CUP: G65F17000210003 – CIG: 8457994D70. Liquidazione Certificato di Pagamento n. 3 BIS per Revisione Prezzi al III SAL ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022.
-----------------	---

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione aziendale n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 05.04. 23 relativo alla "Nomina del Commissario straordinario della Asl di Viterbo" art.8 comma 7 bis della L. R. n. 18 del 16.06.94 e s.m.i.;

PRESO ATTO della deliberazione n. 0001 del 06.04.2023 di "Presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00014 del 05.04.2023 di nomina ed insediamento del Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, Dott. Egisto Bianconi";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 09/02/2021 è stata aggiudicata la gara per i "Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana" all'impresa Empire Building s.r.l. di Villaricca (NA) (Cod. Fisc. 05183011211) per un importo di € 444.919,01, di cui € 20.495,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,43%, oltre ad € 44.491,90 per I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 489.410,91;

VISTO il contratto repertoriato al n. 175 in data 17/06/2021;

Che in data 03/06/2021 si è proceduto a redigere e sottoscrivere specifico verbale di consegna lavori;

RICHIAMATA La deliberazione n. 694 del 13/04/2022, con la quale si provvedeva alla presa d'atto della contabilità relativa al I°SAL dell'importo di € 122.100,00 oltre IVA al 10% di € 12.210,00 per un totale di € 134.310,00, dei "Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana";

La deliberazione n. 2294 del 29/11/2022, con la quale si provvedeva alla presa d'atto della



contabilità relativa al II SAL per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto, di € 75.100,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% dei "Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana";

VISTA La nota della Regione Lazio prot. n. 681558 del 11/07/2022, con la quale veniva trasmesso il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* e *"Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 " Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"* ;

CHE i Decreti sopracitati sono stati emanati al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e di integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche,

CONSIDERATO in particolare l'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, *"omissis* lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero,

nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3...*omissis*...Ai fini del presente comma, possono essere utilizzate:

- a. il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento
- b. dalle somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
- c. dalle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione

VISTA La deliberazione n. 2664 del 30/12/2022, con la quale si provvedeva alla liquidabilità dei Certificati di Pagamento n. 1-bis e n. 2-bis relativi alla Revisione prezzi al I e II SAL ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022., relativi ai "Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana" per un importo di € 57.555,52, I.V.A. al 10% inclusa;

VISTA La nota dello Studio CT Ingegneria Integrata srl acquisita al protocollo ASL al prot. n. 27429 del 04/04/2023, con la quale il RUP p.i. Maurizio Conte, convalida i conteggi trasmessi dal Direttore dei Lavori relativi alla Revisione Prezzi per lavorazioni eseguite e contabilizzate al III° SAL;

Visto il certificato di pagamento Revisione Prezzi n. 3/bis come di seguito elencato:



Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana"; Certificato Revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022			
Revisione prezzi	Importo	I.V.A. al 10%	Totale
Certificato di pagamento n.3-bis	49.967,00	4.996,70	54.963,70

VISTO Il quadro economico generale del finanziamento rimodulato a seguito dell'utilizzo delle somme necessarie alla revisione prezzi, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che le somme necessarie al pagamento della Revisione Prezzi al III SAL, pari a complessive € 54.963,70 IVA 10% compresa , così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, possono essere così ripartite:

per € 46,99 a valere 50% voce imprevisti sul quadro economico;

per € 54.916,71 a valere sulle economie di gara;

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del credito maturato dall' Impresa Empire Building s.r.l. per l'aggiornamento dei prezzi di € 54.963,70 IVA 10% compresa, di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 mediante utilizzo degli degli imprevisti e delle economie di gara dei finanziamenti come sopra riportati;

TENUTO CONTO che la spesa complessiva di € 54.963,70 , I.V.A. al 10% inclusa, è stata imputata dalla U.O.C. Pianificazione e Programmazione, Co. Ge., Bilancio e S.I, a valere sul finanziamento di cui DGR n. 861/2017 al programma di spesa n. 114 sub 9 conto 012103210201-fabbricati indisponibili (finanziamenti);

VISTO il CUP: **G65F17000210003**

Il CIG: **8457994D70**

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a

seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

PROPONE

- di dare atto del credito maturato dall'Impresa Empire Building a seguito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D. L. 50/2022 al III SAL dei **Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana** per un importo di € 54.963,70, I.V.A. al 10% inclusa;
- di prendere atto della liquidabilità dei certificati di pagamento n. 3-bis relativo all'aggiornamento prezzi, dei **Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana** per un importo di € 54.963,70, I.V.A. al 10% inclusa, come di seguito elencato:

Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana”; Certificato Revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022			
Revisione prezzi	Importo	I.V.A. al 10%	Totale
Certificato di pagamento n.3-bis	49.967,00	4.996,70	54.963,70

- di prendere atto che la spesa complessiva di €54.963,70, I.V.A. al 10% inclusa, è stata imputata dalla U.O.C. Pianificazione e Programmazione, Co. Ge. Bilancio e S.I. a valere sul finanziamento di cui alla DGR 861/2017 al programma di spesa al programma di spesa n. 114 sub 9 conto 012103210201-fabbricati indisponibili (finanziamenti);
- L'approvazione del nuovo quadro economico generale del finanziamento DGR 861/2017 a seguito dell'applicazione della Revisione Prezzi al III SAL “Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere ai fini dell'erogazione delle somme la documentazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute - Area Interventi in Edilizia;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è stato già individuato nella persona del p.i.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
VITERBO**



**REGIONE
LAZIO**

Maurizio Conte, conferendo mandato al medesimo per tutti i successivi incumbenti di legge.

**IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
EDILE**

Ing. Luca Ronca



II COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 0001 del 06.04.2023;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE del UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.asl.vt.it - Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio Aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione di cui all' art.5 lettera c del Regolamento UE 2016/679;.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente

Il Commissario Straordinario
Dott. Egisto Bianconi

Firmato digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO