



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 772 DEL 02/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

OGGETTO: D.G.R. 861 del 19/12/2017. Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. CIG: 7830344C46 – CUP: G45F18001000003. Approvazione dello stato di consistenza lavori eseguiti a seguito di risoluzione contrattuale, disposta con deliberazione n° 2127 del 04/10/2021, e della Rendicontazione finale della spesa sostenuta.

Estensore : Orietta Raffaelli

Il direttore amministrativo **Dott.ssa Simona Di Giovanni** ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 21/04/2022

Il direttore sanitario **Dott.ssa Antonella Proietti** ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 02/05/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 14/04/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento

Maurizio Conte

Proposta firmata digitalmente da Maurizio
Conte in data 07/04/2022

Il Direttore

Luca Ronca

Proposta firmata digitalmente da Ing. Luca
Ronca in data 07/04/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 10 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.



OGGETTO:	D.G.R. 861 del 19/12/2017. Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. CIG: 7830344C46 – CUP: G45F18001000003. Approvazione dello stato di consistenza lavori eseguiti a seguito di risoluzione contrattuale, disposta con deliberazione n° 2127 del 04/10/2021, e della Rendicontazione finale della spesa sostenuta.
-----------------	---

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

RICHIAMATA La deliberazione n° 157 del 03/02/2021 con la quale veniva aggiudicato all'Impresa I.M.E. s.r.l., di Medolla (MO) l'appalto dei "Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente" per un importo complessivo di € 199.898,54, oltre I.V.A. al 10%;

VISTO Il relativo contratto d'appalto, sottoscritto dall'Impresa I.M.E. srl e registrato nel repertorio dei contratti ASL al n. 156/2021;

PRESO ATTO Che in data 23/06/2021 è regolarmente avvenuta la consegna dei Lavori sottoscritta senza riserve dall'Impresa I.M.E. s.r.l. con la quale veniva, altresì, prevista l'ultimazione degli stessi per il 14/10/2021;

Che con deliberazione n. 2127 del 04/10/2021, per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali e per negligenza dell'appaltatore, Impresa I.M.E. srl, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016, e dell'art. 23 comma 3 del Contratto d'Appalto, registrato nel repertorio dei contratti ASL al n. 156/2021, veniva disposta la risoluzione contrattuale dei "Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente";

VISTA La nota prot. n. 74270 del 07/10/2021, con la quale veniva comunicato all'Impresa I.M.E. srl l'avvenuta risoluzione contrattuale;

PRESO ATTO Che con la medesima nota il RUP disponeva che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 108 comma 6 provvedesse a curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;

VISTA La nota PEC del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Arcangeli, del 12/10/2021, e acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 75546 del 12/10/2021, con la quale facendo seguito alla comunicazione di risoluzione contrattuale di cui sopra, comunicava che il giorno 22/10/2021 alle



ore 10,30 presso il P.O. di Acquapendente si sarebbe proceduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii;

la nota PEC prot. n° 77721 del 19/10/2021 con la quale Il RUP comunicava alla assicurazione GroupAma, Compagnia assicurativa presso la quale l'Impresa IME aveva costituito la polizza definitiva, l'avvenuta risoluzione in danno all'Impresa I.M.E. srl del contratto d'appalto n. 156 di Rep. E contestualmente l'escussione della relativa Polizza n. 111250428 del 22/02/2021 dell'importo di € 38.380,52;

la nota PEC prot. n° 79943 del 28/10/2021 con la quale il RUP comunicava all'ANAC l'avvenuta risoluzione del contratto di che trattasi in danno all'Impresa I.M.E. srl per la segnalazione dell'Impresa stessa ai fini dell'inserimento nel casellario informatico;

VISTO Il verbale di accertamento tecnico dei lavori eseguiti e lo stato di consistenza redatto in data 22/10/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli sottoscritto con riserve dall'Impresa I.M.E. srl, e della successiva nota del Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli, acquisita al protocollo ASL n. 81881 del 04/11/2021, con la quale veniva trasmesso lo stato di consistenza lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 7, c. 3 lett. a) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, e determinato l'importo liquidabile all'impresa in € 11.203,91 oltre IVA

La nota PEC del 10/11/2021 prot. n. 83213 con la quale il RUP provvedeva a trasmettere all'impresa I.M.E. s.r.l. la documentazione di cui sopra;

VISTA La nota PEC del 19/11/2021 dell'Impresa I.M.E. srl, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 86207 del 20/11/2021, con la quale la suddetta Impresa esplicitava le proprie riserve relative al conto finale redatto sulla base dello stato di consistenza;

la nota PEC del 01/12/2021 prot. n° 89147 con la quale il RUP sulla base delle riserve esplicitate dall'Impresa I.M.E. s.r.l. invitava il Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli ad esporre le proprie deduzioni;

La nota PEC del 06/12/2021 del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Arcangeli, acquisita al protocollo ASL al n. 90562 del 07/12/2021, con la quale si riscontravano le riserve esplicitate dall'Impresa I.M.E. s.r.l., sulla contabilità e sullo stato di consistenza;

La successiva nota PEC dell'Impresa I.M.E. srl del 21 /12/2021, acquisita al protocollo ASL al n. 94759 del 22/12/2021, di riscontro alle risultanze sul conto finale e controdeduzioni del Direttore dei Lavori;

CHE Con nota prot. n. 97 del 03/01/2022 il RUP, chiede al Direttore Lavori Ing. G. Arcangeli di effettuare opportuna valutazione sulla sopracitata nota trasmessa dall'Impresa I.M.E. srl e sulle dichiarazioni e certificazioni presentate;

PRESO ATTO della nota PEC dell'11/01/2022 del Direttore dei Lavori Ing. G. Arcangeli, prot. ASL n. 2114 del 11/01/2022, con la quale a seguito di riscontro e valutazione dell'ultima nota I.M.E. srl e sulla documentazione certificazioni presentate rideterminava l'importo del conto finale per i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice I.M.E. srl in € 9.732,21 oltre IVA, al netto del ribasso del 34% offerto in sede di gara;



ATTESO Che ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. questa Azienda avviava la procedura dell'interpello, chiamando progressivamente i soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara , risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di acquisire la disponibilità a stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione del completamento dei lavori di che trattasi;

Che con nota del 08/10/2021 prot. n° 74834 questa Azienda chiedeva all'Impresa "Ing. Buono Antonio Srl", seconda in graduatoria, la disponibilità al subentro della Impresa I.M.E srl , ottenendo una rinuncia manifestata nella mancata presentazione all'invito;

Che con nota del 18/10/2021 prot. n° 77074 questa Azienda chiedeva al RTI "Galadini & C. e GI.FE. Costruzioni Srl ", terza in graduatoria, la disponibilità al subentro della Impresa I.M.E srl , ottenendo dallo stesso RTI una rinuncia scritta manifestata nella nota pec del 20/10/2021 acquisita al protocollo ASL VT in data 21/10/2021 al n° 78166;

Che con nota del 21/10/2021 prot. n° 78201 questa Azienda chiedeva al RTI "Inveni Srl-Termotecnica Salvatori", quarta ed ultima in graduatoria, la disponibilità al subentro della Impresa I.M.E srl , ottenendo dallo stesso RTI una rinuncia manifestata nella mancata presentazione all'invito;

PRESO ATTO Che in considerazione di quanto sopra, avendo interpellato tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria di gara e tutti hanno dichiarato la indisponibilità/rinuncia a proseguire nell'appalto dei lavori di cui all'oggetto, l'appalto deve ritenersi concluso e che pertanto questa Azienda deve procedere ad un nuovo affidamento mediante nuova gara d'appalto;

VISTO Il quadro economico generale di rendicontazione finale della spesa sostenuta per l'intervento di che trattasi rimodulato a seguito della risoluzione contrattuale:

		Q.E. di Progetto	Q.E. di aggiudicazione	Q.E. di Rendicontazione finale della spesa sostenuta a risoluzione contrattuale
	A - LAVORI			
A1	Importo lavori	€ 286.567,25	€ 189.134,39	€ 8.554,45
A2	Oneri per la sicurezza	€ 10.764,15	€ 10.764,15	€ 1.177,76
	TOTALE LAVORI	€ 297.331,40	€ 199.898,54	€ 9.732,21
	B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti	€ 22.355,49	€ 22.355,49	
B2	Spese tecniche (Progettazione Direzione Lavori, C.S.E., Collaudo)	€ 30.832,52	€ 30.832,52	€ 21.990,95



B3	IVA 10% sui lavori	€ 29.733,14	€ 19.989,85	€ 973,22
B4	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1.233,30	€ 1.233,30	€ 879,64
B5	IVA 22% su spese tecniche, CNPAIA	€ 7.054,48	€ 7.054,48	€ 5.031,53
B6	IVA 10% su imprevisti	€ 2.235,55	€ 2.235,55	
B7	compenso art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 4.459,97	€ 4.459,97	€ 1.094,19
B8	Spese per pubblicazioni, contributo ANAC e assicuraz.	€ 1.541,62	€ 1.541,62	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99.446,07	€ 89.702,78	€ 29.969,53
C	ECONOMIE		€ 107.176,15	€ 357.075,73
	Totale A + B + C	€ 396.777,47	€ 396.777,47	€ 396.777,47

VISTA la determinazione della Regione Lazio n° G05671 del 13/05/2020 con la quale la stessa Regione Lazio procedeva all'erogazione della somma di € 19.838,87 quota parte 5% a proprio carico di cui al finanziamento ex art. 20 L 67/88 di € 396.777,47 Scheda 65 " Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente" ;

VISTO il CUP: **G45F18001000003**;

Il CIG: **7830344C46**

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello stato di consistenza e della rendicontazione finale della spesa sostenuta per l'intervento dei "Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente" a seguito della risoluzione contrattuale disposta con deliberazione n° 2127 del 04/10/2021;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro

dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

PROPONE

- L'approvazione dello stato di consistenza dei lavori all'appalto "Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente" redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli, dal quale risulta l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice I.M.E. srl pari ad € 9.732,21 oltre IVA , al netto del ribasso d'asta del 34% offerto in sede di gara;

- L'approvazione del quadro economico generale di rendicontazione finale della spesa sostenuta per l'intervento dell'intervento "Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente" a seguito della risoluzione contrattuale disposta con deliberazione n° 2127 del 04/10/2021, come di seguito riportato :

		Q.E. di Progetto	Q.E. di aggiudicazione	Q.E. Rendicontazione finale della spesa a risoluzione contrattuale
	A - LAVORI			
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 286.567,25	€ 189.134,39	€ 8.554,45
A2	Oneri per la sicurezza	€ 10.764,15	€ 10.764,15	€ 1.177,76
	TOTALE LAVORI	€ 297.331,40	€ 199.898,54	€ 9.732,21
	B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Imprevisti	€ 22.355,49	€ 22.355,49	
B2	Spese tecniche (Progettazione Direzione Lavori, C.S.E., Collaudo)	€ 30.832,52	€ 30.832,52	€ 21.990,95
B3	IVA 10% sui lavori	€ 29.733,14	€ 19.989,85	€ 973,22
B4	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 1.233,30	€ 1.233,30	€ 879,64
B5	IVA 22% su spese tecniche, CNPAIA	€ 7.054,48	€ 7.054,48	€ 5.031,53



B6	IVA 10% su imprevisti	€ 2.235,55	€ 2.235,55	
B7	compenso art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 4.459,97	€ 4.459,97	€ 1.094,19
B8	Spese per pubblicazioni, contributo ANAC e assicurazione	€ 1.541,62	€ 1.541,62	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 99.446,07	€ 89.702,78	€ 29.969,53
C	ECONOMIE		€ 107.176,15	€ 357.075,73
	Totale A + B + C	€ 396.777,47	€ 396.777,47	€ 396.777,47

- Di demandare a successivi provvedimenti le azioni necessarie per il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto che dovessero emergere;

- L'imputazione delle somme risultanti dall'approvazione dello stato di consistenza e pari a complessive € 10.705,46 IVA 10% compresa a valere sul finanziamento DGR 861/2017 ed imputata dalla UOC Economia & Finanze sul programma di spesa n° 124 sub 3 del Bilancio 2022 conto 012103210201 fabbricati indisponibili, riservandosi con successivi atti la liquidazione delle relative fatture suddivise tra impresa appaltatrice I.M.E. srl ed Impresa subappaltatrice Ranucci Roberto, impresa autorizzata al subappalto con determinazione n. 1334 del 30/08/2021, ai sensi dell'art.105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- Di autorizzare il RUP, a seguito della conclusione con esito negativo della procedura dell'interpello di cui all'art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii, ed in relazione alle nuove esigenze sanitarie dell'Ospedale di Acquapendente emerse a seguito dell'emergenza COVID 19 a far eseguire la nuova progettazione necessaria al completamento dell'opera che tenga conto:

- aggiornamento/adeguamento delle singole voci costituenti l'elenco prezzi unitari al nuovo prezzario della Regione Lazio 2022;
- Aggiornamento/adeguamento degli oneri della sicurezza COVID 19;
- Aggiornamento/adeguamento delle nuove destinazioni d'uso dei locali ospedalieri in relazione anche alle nuove norme in materia antincendio ;

- La trasmissione del presente atto ai competenti uffici della Regione Lazio;

-la presa d'atto che il RUP del presente atto è il p.i. Maurizio Conte conferendo mandato al medesimo per tutti i successivi incombeni di legge;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO

EDILE

Ing. Luca Ronca



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
VITERBO**



**REGIONE
LAZIO**

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE del UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni**

Proposta firmata digitalmente

**Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti**

Proposta firmata digitalmente

**Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti**

Firmato digitalmente



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO



REGIONE
LAZIO