ASL VITERBO
Via E. Fermi, 15, 01100 Viterbo
Repertorio: n. .........
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di: “Interventi di manutenzione straordinaria presso il Nuovo Blocco Operatorio
del P.O. Belcolle consistenti nella realizzazione dell'impianto EVAC e nella installazione di una UTA a servizio
esclusivo della sala operatoria n.4”

Codice CUP: ......... Codice CIG: ......... Impresa: .........

L'anno ........ , il giorno ...... , del mese di ........ , presso l'ufficio ........ della residenza ........ , avantia me ........ ,
segretario ........ del ASL VITERBO, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse
dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti: ...., nato a ........ [ , il quale interviene nella sua

qualita di Direttore Generale della ASL di VITERBO, C.F./Partita IVA ........ , autorizzato alla stipula ed alla
sottoscrizione dei contrattiin virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente ASL VITERBO alla via/piazza Via E. Fermi, 15 (in

seguito denominato "Stazione appaltante"); il Sig. ........ , hato a ........ il........ , il quale interviene nella sua
qualita di ........ dell'impresa ........ , Partita IVA........ , domiciliato per la carica presso la sede della stessa
impresain ........ alla........ (in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.LA.A. di ........ ,
agli atti.

| nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta
per l'art. 48 della legge notarile. PREMESSO - che con........ , Ne e, del ........ esecutiva ai sensi di legge, &
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria presso il Nuovo
Blocco Operatorio del P.O. Belcolle consistenti nella realizzazione dell'impianto EVAC e nella installazione di
una UTA a servizio esclusivo della sala operatoria n.4”;

- che con successiva ........ , esecutiva ai sensi di legge, si € preso atto dell'intervenuto finanziamento
dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di
aggiudicare |'appalto mediante procedura ........ , avvalendosi del criterio del Offerta economicamente pil
vantaggiosa, con offerta ........ , e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivoa......... ;

- che il bando per “Interventi di manutenzione straordinaria presso il Nuovo Blocco Operatorio del P.O.
Belcolle consistenti nella realizzazione dell'impianto EVAC e nella installazione di una UTA a servizio esclusivo
della sala operatoria n.4” & stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 120.276,43, di cui Euro 4.014,40 relativi ai
costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a
ribasso;

- che il giorno ........ , ad esito della procedura di gara, e stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario
dell’appalto il contraente ........ , che si & dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro ........ compresi i
costi per la sicurezza di Euro 4.014,40 , oltre IVA 10%, per complessivi Euro ........ , (il contraente ha



regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti
ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

-che con ........ , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, dei requisiti di
cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'appalto & stato definitivamente aggiudicato alla precitata
impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria
del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con: ........

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di
comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo: - Albo
Pretorio della stazione appaltante: in data ........ ; - Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data
........ ; - Gazzetta Ufficiale Repubbilica Italiana: in data ........ ; - Bollettino Ufficiale Regione: indata........; -
Quotidiani nazionali n°® ........ : descrizione: ........ ; - Quotidiani locali n° ........: descrizione ........ ; - Indirizzo
Internet: ........ ;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., la ........ si & costituita fideiussore con polizzan® ........ ,
emessa in data ........ , nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante ASL VITERBO, agli
effetti e per I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione
dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore ........ si riterra obbligato
in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di
cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta
dell'’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & stata versata garanzia definitiva in contanti, con
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria
provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & facolta della Stazione appaltante non
richiedere una garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di
comprovata solidita, e che I’esonero dalla prestazione della garanzia & stato subordinato ad un

miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente motivato: .........

- che I'importo garantito ai sensi del precedente punto é ridotto del ........ %, cosi come previsto dall'articolo
93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha prodotto almeno una delle seguenti
certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-10 un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero



- rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contraente ........ , hon risultano procedimenti né provvedimenti
definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
guanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il/La ASL VITERBO, nella persona del ..., affida al contraente ........ e per essa al costituito sig. ........ , che
accetta, l'appalto relativo ai lavori di Lavori relativi a “Interventi di manutenzione straordinaria presso il
Nuovo Blocco Operatorio del P.O. Belcolle consistenti nella realizzazione dell'impianto EVAC e nella
installazione di una UTA a servizio esclusivo della sala operatoria n.4”, da eseguirsi in ASL VITERBO. 2. |
contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e
dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con “Interventi di manutenzione
straordinaria presso il Nuovo Blocco Operatorio del P.O. Belcolle consistenti nella realizzazione dell'impianto
EVAC e nellainstallazione di una UTA a servizio esclusivo della sala operatoria n.4”, n. ........ del........ esecutiva
ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che,
in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché di
guelle contenute nel ........ D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici. 3. Ai fini dell'art. 3
comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento é ......... ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento e .........

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ........ compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 4.401,40,
oltre IVA 10%, per complessivi Euro .........

2. Il contratto é stipulato a Corpo.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.
4) Ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del Codice dei Contratti non & ammessa la revisione dei prezzi.

5. Si allega I'Elenco Prezzi approvato e la Struttura Categorie in cui si suddivide il contratto:

Struttura delle Categorie

N. ordine DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI | Importo complessivo di ogni
ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA categoria di lavoro

lavoro compensati

a corpo ]
1. Interventi per le opere edili 0,298 % 357,86 €
2. Interventi per gli impianti meccanici 67,887 % 81.650,90 €

3. Interventi per gli impianti elettrici+speciali 28,479 % 34.253,27 €




Totale 116.262,03 €
4, Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a | 3,338 % 4.014,40 €
ribasso)
Totale importo contrattuale 100,00 % 120.276,43 €
Lavorazione | Categoria | Classific | Qualifica- Importo | % Categoria | Indicazioni speciali ai fini
ex All. A| a ex art. | zione (euro) della gara
D.P.R. n. | 61D.P.R. | obbligato-
207/10 n. ria (si/no)
207//10
Prevalente Subappaltabile
o (si/no)
scorporabil
e (P/S)
IMPIANTI 0G11 S 116.262,03 | 100,00 | P S|
TECNOLOGICI € %
TOTALE (oltre iva) 116.262,03 | 100,00
€ %
Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non | 4.014,40 €
soggetti a ribasso), oltre iva
Totale importo contrattuale 120.276,43 € (oltre iva di legge)
Elenco Prezzi (vedere allegato ETA_02)
Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa Unita Misura Prezzo 1

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per I'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non
si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data
per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il contraente ha diritto al



rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
seguenti limiti: ......... ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso
del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo
(previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita
di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avra diritto al rimborso delle
spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che &
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di consegna d’urgenza, il
verbale indichera le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in pili tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
|'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data
legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale. La consegna parziale dei lavori & disposta a motivo della natura delle opere ......... da
eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore
e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

7. ll contraente dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni ......... dalla data
del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di
esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. |l contraente & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna
i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi)
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione
dell’OEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori
sara determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso
presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. ||
contraente dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei lavori non
appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico
programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla
stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da
presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma



saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento,
da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate
all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al
progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto
|'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici
ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di
questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: - verificare periodicamente il possesso e
la regolarita da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; - provvedere alla segnalazione al responsabile
del procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma
14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. 1l contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita
possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili
saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad
oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori dovra essere effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il
registro di contabilita; e) il sommario del registro di contabilita; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i
certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure e affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; puod essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori dovra verificare i lavori,
e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curera che i libretti o i brogliacci siano aggiornati
e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure.

5. Il contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi e dovra
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potra procedere alle misure in presenza di due



testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. | disegni, qualora di grandi dimensioni,
potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo
tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali
sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si
potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza. Lavoria corpo per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo
di un intervento il cui corrispettivo € previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute
omogenee, all'articolo "Importo del contratto" e riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede
di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla
base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.

Art. 7 Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal
Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’'ordinamento della stazione appaltante
cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati
dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le
soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura
complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potra imporre al contraente
I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e I'esecutore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che
I’esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione
appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve
comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della
determinazione del quinto, 'importo dell’appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario,
aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’'esecutore
ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le
procedure di cui all'art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o pil delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel
caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita
o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e
comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente



duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: - con riferimento
a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); - con riferimento alle modifiche dovute a causa
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;

c) il contraente si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione
di cui all’articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per
guanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore,
sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
delle norme regolanti il subappalto.

3. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o pill misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016
es.m.i.

4. 1l direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviera al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi, la
contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora le
sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, il contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del
contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione
del contratto, se nominato, gli assegnera un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto



il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di
risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovra provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a
tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. Nei casi di
risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sara
inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta
elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla
redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in
corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante dovra recedere dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della
garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se |'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa
contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori
entro il termine fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte
del RUP.

4. Il contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).

5. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla
legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del



subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il
contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti
.......... | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla
base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e l'importo dei lavori eseguiti, non appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 9. I
pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione. 10. | certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente siimpegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio
territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per |'esecuzione - Penali
1. | lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per I'esecuzione é fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale
di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun
giorno di ritardo una penale di Euro 350,00 calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei
contratti, tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite
massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori



1. Aisensidell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore
dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la
necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione puo essere disposta
dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa
dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente
necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinche alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per |'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, il contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante
si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto al contraente negli altri casi. Le
contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da
avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 I'esecutore potra essere risarcito sulla base dei
seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base
del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.



6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine
contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali
maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo
tale programma, |'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa,
entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della
scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. | verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le
cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando
il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, il contraente puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita
previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza
maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto: ......... . Nel caso di danni causati da forza
maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in
difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di
determinare I'eventuale indennizzo al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al direttore dei lavori
redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare
il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per I'importo di Euro
......... . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio
della riduzione del ......... % dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante
incamerera in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente
stesso dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione
entro ......... giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo. Il
contraente attivera, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il ......... da
......... , per un importo garantito di Euro ........., cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni
eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro ......... per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.



Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dovra essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non puo
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto puo affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione
appaltante purché: a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati
indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare; d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non
puo superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a cui sono affidate:

Cod. Descrizione importo % Subappaltatore

0G11 ... 0,00 0,00 .......

Cod. Descrizione importo % Subappaltatore
oG11 ... 0,00 0,00 ...

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. ll contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente
in cui & chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza
negliambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute
nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
1. ll contraente e obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste dalla vigente normativa; - ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni



sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico & soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali.

2. ll collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessita dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine puo essere elevato
sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., non
ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei
lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile
del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su
guanto é stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.

9. ll certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo
nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli pu0 aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto
alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo.
Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al
certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.

Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sara risolta
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |l contraente, in caso di rifiuto della
proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per |'accettazione, pud instaurare un
contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE



1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti
alla sua validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio
arbitrale da nominarsi in conformita alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che
le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente.

Art. 20 - Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e
nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto & di Euro ......... , Oltre
IVA. Il presente contratto e soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari
previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto e stipulato, a pena di nullita, - con atto pubblico notarile informatico, - in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, - in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; (in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro) - mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, - tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono
interamente richiamati e parte integrante del presente contratto: - il capitolato speciale d’appalto; - gli
elaborati grafici progettuali e le relazioni; - il computo metrico estimativo; - I'elenco dei prezzi unitari; - il
cronoprogramma; - i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con
inchiostro indelebile su numero ......... fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere ......... ela.....
fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano
ed avanti a me lo sottoscrivono.

ASL VITERBO ......... (Il Legale rappresentante)

(Il Dirigente) (cereenen )

(..or)



	

	

	



