
                                                                                               

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 772  DEL 02/05/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

OGGETTO: D.G.R.  861  del  19/12/2017.  Lavori  di  compartimentazione  ed  adeguamento
impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. CIG: 7830344C46 – CUP:
G45F18001000003.  Approvazione  dello  stato  di  consistenza  lavori  eseguiti  a
seguito  di  risoluzione  contrattuale,  disposta  con  deliberazione  n°  2127  del
04/10/2021, e della Rendicontazione finale della spesa sostenuta.

Estensore :  Orietta Raffaelli 

Il direttore amministrativo Dott.ssa  Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 21/04/2022 

Il direttore sanitario Dott.ssa  Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.

Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 02/05/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 14/04/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza è  totalmente  legittimo,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  n°
20/1994 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di effica di pubblicità, di
imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

 

Responsabile del procedimento

 Maurizio Conte  

Proposta firmata digitalmente da Maurizio
Conte in data 07/04/2022

Il Direttore

 Luca Ronca  

Proposta firmata digitalmente da Ing. Luca
Ronca in data 07/04/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 10 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e 
sostanziale.
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OGGETTO: D.G.R.  861  del  19/12/2017.  Lavori  di  compartimentazione  ed  adeguamento
impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. CIG: 7830344C46 – CUP:
G45F18001000003.  Approvazione  dello  stato  di  consistenza  lavori  eseguiti  a
seguito  di  risoluzione  contrattuale,  disposta  con  deliberazione  n°  2127  del
04/10/2021, e della Rendicontazione finale della spesa sostenuta.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO l’Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

RICHIAMATA La deliberazione n° 157 del 03/02/2021 con la quale veniva aggiudicato all’Impresa
I.M.E. s.r.l., di Medolla (MO) l’appalto dei “Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto
rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” per un importo complessivo di € 199.898,54, oltre
I.V.A. al 10%;

VISTO Il relativo contratto d’appalto, sottoscritto dall’Impresa I.M.E. srl e registrato nel repertorio
dei contratti ASL al n. 156/2021;

PRESO ATTO Che in data 23/06/2021 è regolarmente avvenuta la consegna dei Lavori sottoscritta
senza riserve dall’Impresa I.M.E. s.r.l. con la quale veniva, altresì, prevista l’ultimazione degli stessi
per il 14/10/2021;

Che con deliberazione n. 2127 del 04/10/2021, per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto
ai termini contrattuali e per negligenza dell’appaltatore, Impresa I.M.E. srl , ai sensi dell’art. 108
comma  4  del  D.Lgs  50/2016,  e  dell’art.  23  comma  3  del  Contratto  d’Appalto,  registrato  nel
repertorio dei contratti ASL al n. 156/2021, veniva disposta la risoluzione contrattuale dei “Lavori di
compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente”;

VISTA La nota prot. n. 74270 del 07/10/2021, con la quale veniva comunicato all’Impresa I.M.E. srl
l’avvenuta risoluzione contrattuale;

PRESO ATTO Che con la medesima nota il RUP disponeva che il Direttore dei Lavori, ai sensi
dell’art.  108 comma 6 provvedesse a curare la redazione dello  stato di  consistenza dei  lavori
eseguiti;

VISTA La nota PEC del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Arcangeli , del 12/10/2021, e acquisita al
protocollo  di  questa  Azienda  al  n.  75546  del  12/10/2021,  con  la  quale  facendo  seguito  alla
comunicazione di risoluzione contrattuale di cui sopra, comunicava che il giorno 22/10/2021 alle

Pag 2 di 10



                                                                                               

ore 10,30 presso il  P.O.  di  Acquapendente si  sarebbe proceduto alla  redazione dello  stato di
consistenza dei lavori eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa
presa in consegna, ai sensi dell’art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii;
la nota PEC prot. n° 77721 del 19/10/2021 con la quale Il RUP comunicava alla assicurazione
GroupAma,  Compagnia  assicurativa  presso la  quale  l’Impresa  IME aveva  costituito  la  polizza
definitiva, l’avvenuta risoluzione in danno all’Impresa I.M.E. srl del contratto d’appalto n. 156 di
Rep.  E  contestualmente  l’escussione  della  relativa  Polizza  n.  111250428  del  22/02/2021
dell’importo di € 38.380,52;

la nota PEC prot. n° 79943 del 28/10/2021 con la quale il RUP comunicava all’ANAC l’avvenuta
risoluzione  del  contratto  di  che  trattasi  in  danno  all’Impresa  I.M.E.  srl  per  la  segnalazione
dell’Impresa stessa ai fini dell’inserimento nel casellario informatico;

VISTO Il verbale di accertamento tecnico dei lavori eseguiti e lo stato di consistenza redatto in data
22/10/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli sottoscritto con riserve dall’Impresa I.M.E.
srl, e della successiva nota del Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli, acquisita al protocollo
ASL n.  81881  del  04/11/2021,  con  la  quale  veniva  trasmesso  lo  stato  di  consistenza  lavori
eseguiti , ai sensi dell’art. 7, c. 3 lett. a) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, e determinato l’importo
liquidabile all’impresa in € 11.203,91 oltre IVA

La  nota  PEC  del  10/11/2021  prot.  n.  83213  con  la  quale  il  RUP provvedeva  a  trasmettere
all’impresa I.M.E. s.r.l. la documentazione di cui sopra;

VISTA La  nota  PEC  del  19/11/2021  dell’Impresa  I.M.E.  srl,  acquisita  al  protocollo  di  questa
Azienda al n. 86207 del 20/11/2021, con la quale la suddetta Impresa esplicitava le proprie riserve
relative al conto finale redatto sulla base dello stato di consistenza; 

la nota PEC del 01/12/2021 prot. n° 89147 con la quale il RUP sulla base delle riserve esplicitate
dall’Impresa I.M.E. s.r.l. invitava il Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli ad esporre le proprie
deduzioni;

La nota PEC del 06/12/2021 del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Arcangeli, acquisita al protocollo
ASL al n. 90562 del 07/12/2021, con la quale si riscontravano le riserve esplicitate dall’Impresa
I.M.E. s.r.l., sulla contabilità e sullo stato di consistenza; 

La successiva nota PEC dell’Impresa I.M.E. srl del 21 /12/2021, acquisita al protocollo ASL al n.
94759 del 22/12/2021, di riscontro alle risultanze sul conto finale e controdeduzioni del Direttore
dei Lavori;

CHE Con nota prot. n. 97 del 03/01/2022 il RUP, chiede al Direttore Lavori Ing. G. Arcangeli di
effettuare opportuna valutazione sulla sopracitata nota trasmessa dall’Impresa I.M.E. srl e sulle
dichiarazioni e certificazioni presentate; 

PRESO ATTO della nota PEC dell’11/01/2022 del Direttore dei Lavori Ing. G. Arcangeli, prot. ASL
n. 2114 del 11/01/2022, con la quale a seguito di riscontro e valutazione dell’ultima nota I.M.E. srl
e sulla documentazione certificazioni presentate rideterminava l’importo del conto finale per i lavori
eseguiti dall’impresa appaltatrice I.M.E. srl in € 9.732,21 oltre IVA, al netto del ribasso del 34%
offerto in sede di gara;
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ATTESO Che ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. questa Azienda avviava la
procedura  dell’interpello,  chiamando  progressivamente  i  soggetti  che  avevano  partecipato
all’originaria  procedura  di  gara  ,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  acquisire  la
disponibilità a stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione del completamento dei lavori di che
trattasi;

Che con nota del 08/10/2021 prot.  n° 74834 questa Azienda chiedeva all’Impresa “Ing. Buono
Antonio Srl”, seconda in graduatoria, la disponibilità al subentro della Impresa I.M.E srl , ottenendo
una rinuncia manifestata nella mancata presentazione all’invito;

Che con nota del 18/10/2021 prot. n° 77074 questa Azienda chiedeva al RTI “Galadini  & C. e
GI.FE. Costruzioni Srl ”, terza in graduatoria, la disponibilità al subentro della Impresa I.M.E srl ,
ottenendo dallo stesso RTI una rinuncia scritta manifestata nella nota pec del 20/10/2021 acquista
al protocollo ASL VT in data 21/10/2021 al n° 78166;

Che con  nota  del  21/10/2021  prot.  n°  78201  questa  Azienda  chiedeva  al  RTI  “Inveni  Srl-
Termotecnica Salvatori”, quarta ed ultima in graduatoria, la disponibilità al subentro della Impresa
I.M.E  srl  ,  ottenendo  dallo  stesso  RTI  una  rinuncia  manifestata  nella  mancata  presentazione
all’invito;

PRESO  ATTO Che  in  considerazione  di  quanto  sopra,  avendo  interpellato  tutti  gli  operatori
economici presenti nella graduatoria di gara e tutti hanno dichiarato la indisponibilità/rinuncia a
proseguire nell’appalto dei lavori di cui all’oggetto, l’appalto deve ritenersi concluso e che pertanto
questa Azienda deve procedere ad un nuovo affidamento mediante nuova gara d’appalto;

VISTO Il  quadro  economico  generale  di  rendicontazione  finale  della  spesa  sostenuta  per
l’intervento di che trattasi rimodulato a seguito della risoluzione contrattuale:

A - LAVORI

Q.E. di
Progetto

Q.E. di
aggiudicazione

Q.E. di
Rendicontazione
finale della spesa

sostenuta a
risoluzione
contrattuale

A1 Importo lavori € 286.567,25 € 189.134,39 € 8.554,45

A2 Oneri per la sicurezza € 10.764,15 € 10.764,15 € 1.177,76

TOTALE LAVORI € 297.331,40 € 199.898,54 € 9.732,21

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti € 22.355,49 € 22.355,49

B2

Spese  tecniche  (Progettazione
Direzione  Lavori,  C.S.E.,
Collaudo)

€ 30.832,52 € 30.832,52              €
21.990,95
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B3 IVA 10% sui lavori

€ 29.733,14 € 19.989,85 €         973,22
 

B4 CNPAIA 4% su spese tecniche € 1.233,30 € 1.233,30
               €

879,64

B5
IVA  22%  su  spese  tecniche,
CNPAIA

€ 7.054,48 € 7.054,48 € 5.031,53

B6 IVA 10% su imprevisti

€
2.235,55

 
€ 2.235,55

 

B7
compenso  art.  113  comma  2
D.Lgs. 50/2016 € 4.459,97 € 4.459,97 € 1.094,19

B8
Spese  per  pubblicazioni,
contributo ANAC e assicuraz. € 1.541,62 € 1.541,62         

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 99.446,07 € 89.702,78 € 29.969,53

C ECONOMIE € 107.176,15 € 357.075,73

Totale A + B + C € 396.777,47 € 396.777,47 € 396.777,47

VISTA la determinazione della Regione Lazio n° G05671 del 13/05/2020 con la quale la stessa
Regione Lazio procedeva all’erogazione della somma di € 19.838,87 quota parte 5% a proprio
carico  di  cui  al  finanziamento  ex  art.  20  L  67/88  di  €  396.777,47  Scheda  65  “  Lavori  di
compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” ;

VISTO Il CUP: G45F18001000003;

Il CIG: 7830344C46

RITENUTO  dover procedere all’approvazione dello stato di consistenza e della rendicontazione
finale della spesa sostenuta per l’intervento dei “Lavori di compartimentazione ed adeguamento
impianto  rilevazione  fumi  del  P.O.  di  Acquapendente”  a  seguito  della  risoluzione  contrattuale
disposta con deliberazione n° 2127 del 04/10/2021; 

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii.  assumendone di conseguenza la
relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro
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dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell’osservanza delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

PROPONE

- L’approvazione dello stato di consistenza dei lavori all’appalto “Lavori di compartimentazione ed
adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” redatto dal Direttore dei Lavori,
Ing. Giulia Arcangeli, dal quale risulta l’importo dei lavori eseguiti dall’Impresa appaltatrice I.M.E.
srl pari ad € 9.732,21 oltre IVA , al netto del ribasso d’asta del 34% offerto in sede di gara;

- L’approvazione del quadro economico generale di rendicontazione finale della spesa sostenuta
per l’intervento dell’intervento “Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione
fumi del P.O. di Acquapendente” a seguito della risoluzione contrattuale disposta con deliberazione
n° 2127 del 04/10/2021, come di seguito riportato :

A - LAVORI

Q.E. di
Progetto

Q.E. di
aggiudicazione

Q.E.
Rendicontazione

finale della spesa a
risoluzione
contrattuale

A1 Importo dei lavori a base d'asta € 286.567,25 € 189.134,39 € 8.554,45

A2 Oneri per la sicurezza € 10.764,15 € 10.764,15 € 1.177,76

TOTALE LAVORI € 297.331,40 € 199.898,54 € 9.732,21

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti € 22.355,49 € 22.355,49

B2

Spese  tecniche  (Progettazione
Direzione  Lavori,  C.S.E.,
Collaudo)

€ 30.832,52 € 30.832,52 € 21.990,95

B3 IVA 10% sui lavori
€ 29.733,14 € 19.989,85 €         973,22

 

B4 CNPAIA 4% su spese tecniche € 1.233,30 € 1.233,30 € 879,64 

B5
IVA  22%  su  spese  tecniche,
CNPAIA

€ 7.054,48 € 7.054,48 € 5.031,53
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B6 IVA 10% su imprevisti

€
2.235,55

 
€         2.235,55

 
 

B7
compenso  art.  113  comma  2
D.Lgs. 50/2016 € 4.459,97 € 4.459,97 € 1.094,19

B8
Spese  per  pubblicazioni,
contributo ANAC e assicurazione € 1.541,62 € 1.541,62           

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 99.446,07 € 89.702,78 € 29.969,53

C ECONOMIE € 107.176,15 € 357.075,73

Totale A + B + C € 396.777,47 € 396.777,47 € 396.777,47

-  Di  demandare a  successivi  provvedimenti  le  azioni  necessarie  per  il  risarcimento  dei  danni
conseguenti alla risoluzione del contratto che dovessero emergere;

-  L’imputazione  delle  somme  risultanti  dall’approvazione  dello  stato  di  consistenza  e  pari  a
complessive  €  10.705,46  IVA 10%  compresa  a  valere  sul  finanziamento  DGR  861/2017  ed
imputata dalla UOC Economia & Finanze sul programma di spesa n° 124 sub 3 del Bilancio 2022
conto 012103210201 fabbricati indisponibili, riservandosi con successivi atti la liquidazione delle
relative fatture suddivise tra impresa appaltatrice I.M.E. srl ed Impresa subappaltatrice Ranucci
Roberto, impresa autorizzata al subappalto con determinazione n. 1334 del 30/08/2021, ai sensi
dell’art.105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

-  Di  autorizzare  il  RUP,  a  seguito  della  conclusione  con  esito  negativo  della  procedura
dell’interpello di cui all’art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii, ed in relazione alle nuove
esigenze sanitarie dell’Ospedale di Acquapendente emerse a seguito dell’emergenza COVID 19 a
far eseguire la nuova progettazione necessaria al completamento dell’opera che tenga conto:
a)  aggiornamento/adeguamento  delle  singole  voci  costituenti  l’elenco  prezzi  unitari  al  nuovo
prezzario della Regione Lazio 2022;
b) Aggiornamento/adeguamento degli oneri della sicurezza COVID 19;
c) Aggiornamento/adeguamento delle nuove destinazioni d’uso dei locali ospedalieri in relazione
anche alle nuove norme in materia antincendio ;

- La trasmissione del presente atto ai competenti uffici della Regione Lazio;

-la  presa d’atto  che il  RUP del  presente  atto  è  il  p.i.  Maurizio  Conte  conferendo  mandato  al
medesimo per tutti i successivi incombenti di legge;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
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EDILE

Ing. Luca Ronca 
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

• dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

• dall’art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri  conferiti  con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata  presentata  dal  IL  DIRETTORE del  UOC
INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e  nella  sostanza  è  totalmente  legittimo,  ai  sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità,
ex art.  4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità,  di
efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa  Simona Di Giovanni

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa  Antonella Proietti

Proposta firmata digitalmente 

Il Direttore Generale
Dott.ssa  Daniela Donetti

Firmato digitalmente 
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