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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 772 DEL 02/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

OGGETTO: D.G.R. 861 del 19/12/2017. Lavori di compartimentazione ed adeguamento
impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. CIG: 7830344C46 — CUP:
G45F18001000003. Approvazione dello stato di consistenza lavori eseguiti a
seguito di risoluzione contrattuale, disposta con deliberazione n° 2127 del
04/10/2021, e della Rendicontazione finale della spesa sostenuta.

Estensore : Orietta Raffaelli

Il direttore amministrativo Dott.ssa Simona Di Giovanni ha espresso parere FAVOREVOLE.
Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Simona Di Giovanni in data 21/04/2022

Il direttore sanitario Dott.ssa Antonella Proietti ha espresso parere FAVOREVOLE.
Proposta firmata digitalmente da Dott.ssa Antonella Proietti in data 02/05/2022

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Proposta firmata digitalmente dal Direttore della UOC Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione Bilancio e Sistemi Informativi

Dott.ssa Patrizia Boninsegna in data 14/04/2022

Il dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesto che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza é totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n°
20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilita, ex. Art. 4, comma 2,
L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicita, di effica di pubblicita, di
imparzialita e trasparenza di cui all'art.1, comma 1° L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n°
15/2005.

Responsabile del procedimento Il Direttore
Maurizio Conte Luca Ronca
Proposta firmata digitalmente da Maurizio Proposta firmata digitalmente da Ing. Luca
Conte in data 07/04/2022 Ronca in data 07/04/2022

Atto soggetto al controllo della Corte dei Conti: NO

Il presente atto si compone di n° 10 pagine e degli allegati che ne formano parte integrante e
sostanziale.
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OGGETTO: |D.G.R. 861 del 19/12/2017. Lavori di compartimentazione ed adeguamento
impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente. CIG: 7830344C46 — CUP:
G45F18001000003. Approvazione dello stato di consistenza lavori eseguiti a
seguito di risoluzione contrattuale, disposta con deliberazione n° 2127 del
04/10/2021, e della Rendicontazione finale della spesa sostenuta.

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO I'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26
febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20
marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed
approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;

RICHIAMATA La deliberazione n° 157 del 03/02/2021 con la quale veniva aggiudicato all'lmpresa
[.M.E. s.r.l., di Medolla (MO) I'appalto dei “Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto
rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” per un importo complessivo di € 199.898,54, oltre
[.V.A. al 10%;

VISTO Il relativo contratto d’appalto, sottoscritto dall'lmpresa I.M.E. srl e registrato nel repertorio
dei contratti ASL al n. 156/2021;

PRESO ATTO Che in data 23/06/2021 & regolarmente avvenuta la consegna dei Lavori sottoscritta
senza riserve dall'lmpresa I.M.E. s.r.l. con la quale veniva, altresi, prevista I'ultimazione degli stessi
per il 14/10/2021;

Che con deliberazione n. 2127 del 04/10/2021, per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto
ai termini contrattuali e per negligenza dell’appaltatore, Impresa I.M.E. srl , ai sensi dell'art. 108
comma 4 del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 23 comma 3 del Contratto d’Appalto, registrato nel
repertorio dei contratti ASL al n. 156/2021, veniva disposta la risoluzione contrattuale dei “Lavori di
compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente”;

VISTA La nota prot. n. 74270 del 07/10/2021, con la quale veniva comunicato all'lmpresa |.M.E. sl
I'avvenuta risoluzione contrattuale;

PRESO ATTO Che con la medesima nota il RUP disponeva che il Direttore dei Lavori, ai sensi
dell'art. 108 comma 6 provvedesse a curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori
esequiti;

VISTA La nota PEC del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Arcangeli , del 12/10/2021, e acquisita al

protocollo di questa Azienda al n. 75546 del 12/10/2021, con la quale facendo seguito alla
comunicazione di risoluzione contrattuale di cui sopra, comunicava che il giorno 22/10/2021 alle
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ore 10,30 presso il P.O. di Acquapendente si sarebbe proceduto alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori esequiti, I'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna, ai sensi dell’art. 108 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii;

la nota PEC prot. n° 77721 del 19/10/2021 con la quale Il RUP comunicava alla assicurazione
GroupAma, Compagnia assicurativa presso la quale I'lmpresa IME aveva costituito la polizza
definitiva, I'avvenuta risoluzione in danno alllmpresa I.M.E. srl del contratto d’appalto n. 156 di
Rep. E contestualmente I'escussione della relativa Polizza n. 111250428 del 22/02/2021
dell'importo di € 38.380,52;

la nota PEC prot. n° 79943 del 28/10/2021 con la quale il RUP comunicava al’ANAC l'avvenuta
risoluzione del contratto di che trattasi in danno alllmpresa I.M.E. srl per la segnalazione
dell’lmpresa stessa ai fini dell'inserimento nel casellario informatico;

VISTO Il verbale di accertamento tecnico dei lavori eseguiti e lo stato di consistenza redatto in data
22/10/2021 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli sottoscritto con riserve dall'lmpresa |.M.E.
srl, e della successiva nota del Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli, acquisita al protocollo
ASL n. 81881 del 04/11/2021, con la quale veniva trasmesso lo stato di consistenza lavori
eseguiti , ai sensi dell’art. 7, c. 3 lett. a) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, e determinato I'importo
liquidabile all'impresa in € 11.203,91 oltre IVA

La nota PEC del 10/11/2021 prot. n. 83213 con la quale il RUP provvedeva a trasmettere
allimpresa I.M.E. s.r.l. la documentazione di cui sopra;

VISTA La nota PEC del 19/11/2021 dell'lmpresa I.M.E. srl, acquisita al protocollo di questa
Azienda al n. 86207 del 20/11/2021, con la quale la suddetta Impresa esplicitava le proprie riserve
relative al conto finale redatto sulla base dello stato di consistenza;

la nota PEC del 01/12/2021 prot. n° 89147 con la quale il RUP sulla base delle riserve esplicitate
dall'lmpresa I.M.E. s.r.l. invitava il Direttore dei Lavori, Ing. Giulia Arcangeli ad esporre le proprie
deduzioni;

La nota PEC del 06/12/2021 del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Arcangeli, acquisita al protocollo
ASL al n. 90562 del 07/12/2021, con la quale si riscontravano le riserve esplicitate dall'lmpresa
I.M.E. s.r.l., sulla contabilita e sullo stato di consistenza;

La successiva nota PEC dell'lmpresa I.M.E. srl del 21 /12/2021, acquisita al protocollo ASL al n.
94759 del 22/12/2021, di riscontro alle risultanze sul conto finale e controdeduzioni del Direttore
dei Lavori;

CHE Con nota prot. n. 97 del 03/01/2022 il RUP, chiede al Direttore Lavori Ing. G. Arcangeli di
effettuare opportuna valutazione sulla sopracitata nota trasmessa dall'lmpresa |.M.E. srl e sulle
dichiarazioni e certificazioni presentate;

PRESO ATTO della nota PEC dell’d1/01/2022 del Direttore dei Lavori Ing. G. Arcangeli, prot. ASL
n. 2114 del 11/01/2022, con la quale a seguito di riscontro e valutazione dell'ultima nota I.M.E. srl
e sulla documentazione certificazioni presentate rideterminava I'importo del conto finale per i lavori
eseguiti dall'impresa appaltatrice I.M.E. srl in € 9.732,21 oltre IVA, al netto del ribasso del 34%
offerto in sede di gara;
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ATTESO Che ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. questa Azienda avviava la
procedura dell'interpello, chiamando progressivamente i soggetti che avevano partecipato
all'originaria procedura di gara , risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di acquisire la
disponibilita a stipulare un nuovo contratto per I'esecuzione del completamento dei lavori di che
trattasi;

Che con nota del 08/10/2021 prot. n° 74834 guesta Azienda chiedeva all’'lmpresa “Ing. Buono
Antonio Srl”, seconda in graduatoria, la disponibilita al subentro della Impresa I.M.E srl , ottenendo
una rinuncia manifestata nella mancata presentazione all’invito;

Che con nota del 18/10/2021 prot. n° 77074 questa Azienda chiedeva al RTI “Galadini & C. e
GI.FE. Costruzioni Srl ", terza in graduatoria, la disponibilita al subentro della Impresa |.M.E srl ,
ottenendo dallo stesso RTI una rinuncia scritta manifestata nella nota pec del 20/10/2021 acquista
al protocollo ASL VT in data 21/10/2021 al n° 78166;

Che con nota del 21/10/2021 prot. n° 78201 questa Azienda chiedeva al RTI “Inveni Srl-
Termotecnica Salvatori”, quarta ed ultima in graduatoria, la disponibilita al subentro della Impresa
I.M.E srl , ottenendo dallo stesso RTI una rinuncia manifestata nella mancata presentazione
all'invito;

PRESO ATTO Che in considerazione di quanto sopra, avendo interpellato tutti gli operatori
economici presenti nella graduatoria di gara e tutti hanno dichiarato la indisponibilita/rinuncia a
proseguire nell'appalto dei lavori di cui all'oggetto, I'appalto deve ritenersi concluso e che pertanto
guesta Azienda deve procedere ad un nuovo affidamento mediante nuova gara d’appalto;

VISTO Il quadro economico generale di rendicontazione finale della spesa sostenuta per
l'intervento di che trattasi rimodulato a seguito della risoluzione contrattuale:

Q.E. di Q.E. di Q.E. di
Progetto aggiudicazione Rendicontazione
finale della spesa
sostenuta a
risoluzione
A - LAVORI contrattuale
A1 | Importo lavori € 286.567,25 | € 189.134,39 € 8.554,45
A2 | Oneri per la sicurezza € 10.764,15 € 10.764,15 €1.177,76
TOTALE LAVORI | € 297.331,40 € 199.898,54 €9.732,21
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 | Imprevisti € 22.355,49 € 22.355,49
Spese tecniche (Progettazione € 30.832,52 € 30.832,52 €
Direzione Lavori, C.S.E., 21.990,95
B2 | Collaudo)
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€ 29.733,14 € 19.989,85 € 973,22
B3 | IVA 10% sui lavori
€
B4 | CNPAIA 4% su spese tecniche €1.233,30 €1.233,30 879,64
IVA 22% su spese tecniche, € 7.054,48 € 7.054,48 € 5.031,53
B5 | CNPAIA
€
2.235,55 € 2.235,55
B6 | IVA 10% su imprevisti
compenso art. 113 comma 2
B7 | D.Lgs. 50/2016 € 4.459,97 € 4.459,97 €1.094,19
Spese per pubblicazioni,
B8 | contributo ANAC e assicuraz. € 1.541,62 € 1.541,62
TOTALE SOMME A € 99.446,07 € 89.702,78 € 29.969,53
DISPOSIZIONE
C ECONOMIE € 107.176,15 € 357.075,73
Totale A+ B+ C| € 396.777,47 € 396.777,47 € 396.777,47

VISTA la determinazione della Regione Lazio n°® G05671 del 13/05/2020 con la quale la stessa
Regione Lazio procedeva all’erogazione della somma di € 19.838,87 quota parte 5% a proprio
carico di cui al finanziamento ex art. 20 L 67/88 di € 396.777,47 Scheda 65 “ Lavori di
compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” ;

VISTO Il CUP: G45F18001000003;
Il CIG: 7830344C46

RITENUTO dover procedere allapprovazione dello stato di consistenza e della rendicontazione
finale della spesa sostenuta per l'intervento dei “Lavori di compartimentazione ed adeguamento
impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” a seguito della risoluzione contrattuale
disposta con deliberazione n° 2127 del 04/10/2021;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito dellistruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza e totalmente legittimo, ai sensi
dell'art. 1 della legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la
relativa responsabilita, ex art. 4 comma 2, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, nonché garantendo
I'osservanza dei criteri di economicita, di efficacia di pubblicita, di imparzialita e trasparenza di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ATTESTATO che il presente provvedimento é stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni
e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro
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dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell’'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita della Pubblica
Amministrazione»,

PROPONE

- L'approvazione dello stato di consistenza dei lavori all'appalto “Lavori di compartimentazione ed
adeguamento impianto rilevazione fumi del P.O. di Acquapendente” redatto dal Direttore dei Lavori,
Ing. Giulia Arcangeli, dal quale risulta I'importo dei lavori eseguiti dall'lmpresa appaltatrice 1.M.E.
srl pari ad € 9.732,21 oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 34% offerto in sede di gara;

- L'approvazione del quadro economico generale di rendicontazione finale della spesa sostenuta
per l'intervento dell'intervento “Lavori di compartimentazione ed adeguamento impianto rilevazione
fumi del P.O. di Acquapendente” a seguito della risoluzione contrattuale disposta con deliberazione
n° 2127 del 04/10/2021, come di seguito riportato :

Q.E. di Q.E. di Q.E.
Progetto aggiudicazione Rendicontazione
finale della spesa a
risoluzione
A - LAVORI contrattuale
A1 | Importo dei lavori a base d'asta € 286.567,25 € 189.134,39 € 8.554,45
A2 | Oneri per la sicurezza € 10.764,15 € 10.764,15 €1.177,76
TOTALE LAVORI | € 297.331,40 € 199.898,54 €9.732,21
B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1 | Imprevisti € 22.355,49 € 22.355,49
Spese tecniche (Progettazione € 30.832,52 € 30.832,52 € 21.990,95
Direzione Lavori, C.S.E,,
B2 | Collaudo)
€ 29.733,14 € 19.989,85 € 973,22
B3 | IVA 10% sui lavori
B4 | CNPAIA 4% su spese tecniche €1.233,30 €1.233,30 €879,64
IVA 22% su spese tecniche, € 7.054,48 € 7.054,48 € 5.031,53
B5 | CNPAIA
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€
2.235,55 € 2.235,55
B6 | IVA 10% su imprevisti

compenso art. 113 comma 2

B7 | D.Lgs. 50/2016 € 4.459,97 € 4.459,97 €1.094,19
Spese per pubblicazioni,
B8 | contributo ANAC e assicurazione € 1.541,62 € 1.541,62
TOTALE SOMME A € 99.446,07 € 89.702,78 € 29.969,53
DISPOSIZIONE
(03 ECONOMIE € 107.176,15 € 357.075,73
Totale A+ B+ C| € 396.777,47 € 396.777,47 € 396.777,47

- Di demandare a successivi provvedimenti le azioni necessarie per il risarcimento dei danni
conseguenti alla risoluzione del contratto che dovessero emergere;

- Limputazione delle somme risultanti dall’approvazione dello stato di consistenza e pari a
complessive € 10.705,46 IVA 10% compresa a valere sul finanziamento DGR 861/2017 ed
imputata dalla UOC Economia & Finanze sul programma di spesa n° 124 sub 3 del Bilancio 2022
conto 012103210201 fabbricati indisponibili, riservandosi con successivi atti la liquidazione delle
relative fatture suddivise tra impresa appaltatrice I.M.E. srl ed Impresa subappaltatrice Ranucci
Roberto, impresa autorizzata al subappalto con determinazione n. 1334 del 30/08/2021, ai sensi
dell'art.105, comma 13, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- Di autorizzare il RUP, a seguito della conclusione con esito negativo della procedura
dell'interpello di cui all’art. 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii, ed in relazione alle nuove
esigenze sanitarie del'Ospedale di Acquapendente emerse a seguito del’emergenza COVID 19 a
far eseguire la nuova progettazione necessaria al completamento dell’opera che tenga conto:

a) aggiornamento/adeguamento delle singole voci costituenti I'elenco prezzi unitari al nuovo
prezzario della Regione Lazio 2022;

b) Aggiornamento/adeguamento degli oneri della sicurezza COVID 19;

c) Aggiornamento/adeguamento delle nuove destinazioni d’'uso dei locali ospedalieri in relazione
anche alle nuove norme in materia antincendio ;

- La trasmissione del presente atto ai competenti uffici della Regione Lazio;

-la presa d'atto che il RUP del presente atto € il p.i. Maurizio Conte conferendo mandato al
medesimo per tutti i successivi incombenti di legge;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E
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Il DIRETTORE GENERALE

In virtt dei poteri previsti:

« dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
« dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T001810 del 03/11/2020 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo
approvato con delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal IL DIRETTORE del UOC
INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA E EDILE

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a
seguito dellistruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza e totalmente legittimo, ai sensi
dell’art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilita,
ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo I'osservanza dei criteri di economicita, di
efficacia di pubblicita, di imparzialita e trasparenza di cui allart. 1, comma 1°, L. n°® 241/1990,
come specificato dalla L. n° 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra cosi come formulata rendendola dispositiva.

Il presente atto sara pubblicato all’Albo Pretorio on line del’Azienda ai sensi dell’art.32, comma 1
della Legge 69/2009 e dell'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Simona Di Giovanni Dott.ssa Antonella Proietti
Proposta firmata digitalmente Proposta firmata digitalmente

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

Firmato digitalmente
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